MANAGEMENT

★ 4,50/5 SATISFACTION 2025

Ressources & Changement
JMC ÉCOLE

Management de projet

Vous avez un projet à manager ? Formez-vous au management de projet. les projets ont aujourd'hui leur place au cœur de toutes les organisations ; leur agilité dépend de la capacité à mener des projets transverses à la structure hiérarchique. Mettre en place un système de projets nécessite, au-delà des outils de...

L'ESSENTIEL

DURÉE
4 jours (2 + 2 espacés) — 28 heures

MODALITÉS
Présentiel

PUBLIC
toute personne chargée de manager un projet, ainsi que les membres des comités de pilotage accompagnant les chefs de projets

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis (expression en langue française)

TARIF
Inter : 1 400 € HT / participant
Intra sur-mesure : nous consulter

DÉLAI D'ACCÈS
Sous 1 semaine après validation de la demande

OBJECTIFS

- Actualiser ses connaissances techniques en management de projet
- Positionner le projet dans son environnement, à l'intérieur et à l'extérieur du système entreprise
- Clarifier les objectifs, les livrables et les responsabilités de chaque acteur
- Identifier les jeux de pouvoirs potentiels et poser les contrats
- Identifier les risques et mettre en place les moyens d'y faire face
- Disposer d'outils de suivi et de restitution simples et pertinents
- Communiquer autour du projet

PROGRAMME

Au niveau des concepts

01

- difficultés d'ajustement des représentations
- projet vs responsabilité permanente
- objectifs et contractualisation / sponsor
- jeux d'acteurs et enjeux
- points clés d'un système matriciel et facteurs clés de succès
- pilotage vs expertise
- FCS et risques de l'animation d'une équipe projet en position non hiérarchique...

Au niveau opérationnel

02

- nommer le projet
- situation de départ et état des lieux
- objectifs (livrables, résultats attendus, indicateurs, évaluation)
- limites du projet
- cohérence avec la stratégie
- planning prévisionnel et jalons
- rôles (pilotage, contribution, expertise, décision)...

Démarche pédagogique

les participants apportent en amont des éléments de projets passés, en cours ou à lancer, supports d'expérimentation dans un espace sécurisé. Partie 1 (deux journées consécutives ou rapprochées) : concepts théoriques intégrant la systémique et les méthodologies de management de projet ; à l'issue, outils techniques, documents et formulaires standards de suivi personnalisables. Partie 2 (2 jours dans les deux mois suivants) : analyse de...

Évaluation & validation

questionnaires, restitutions de travaux individuels ou collectifs, présentation du projet pratique en seconde partie ; synthèse du formateur ; questionnaire d'évaluation à chaud.

Intervenant

Consultant associé du groupe Ressources & Changement. Débriefing avec le responsable pédagogique de JMC École après chaque session.

Sanction de la formation

Attestation de fin de formation remise à chaque participant. Évaluation des acquis réalisée par le formateur.

♿ Nos formations sont accessibles aux **personnes en situation de handicap**. Pour définir les modalités d'adaptation nécessaires, contactez en amont le référent handicap **Aurélien Desbats** — contact@ressources-et-changement.com — 05 56 12 78 78.